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OBJET DU NOUVEAU PROJETOBJET DU NOUVEAU PROJET

Etude lancée en 1997 pour mettre le centre
existant en adéquation:

Avec les réglementations en cours et à venir.

Avec les niveaux de qualité requis par le compost.

Avec les schémas départementaux d’élimination des 
déchets.

Avec l’évolution de la population .
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LANCEMENT D’UNE LANCEMENT D’UNE 
REHABILITATIONREHABILITATION

Un cahier des charges strict :

Pas de fumée,

Pas d’atteinte à la couche d’ozone,

Pas d’odeurs,

Grande économie d’énergie,

Haute valorisation du compost,

Démarche de certification ISO,

Maîtrise des coûts et de la pression fiscale.
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LE CHOIX DU SIVOMLE CHOIX DU SIVOM

Construction d’un nouveau centre de traitement.

Confinement des installations : PAS DE FUMEEPAS DE FUMEE NI ODEUR .NI ODEUR .

Filière spécifique pour les biodéchets, processus allongé a maturation 
HAUTE VALORISATION DU COMPOSTHAUTE VALORISATION DU COMPOST.

Procédé de méthanisation VALORGA. ECONOMIES, ENERGIES  ECONOMIES, ENERGIES  
RENOUVELABLES.RENOUVELABLES.

Conservation des 2 bio composteurs. MAITRISE DES COUTS.MAITRISE DES COUTS.

Technologie moins chère que l’incinération pression fiscale modérée.

Lancement d’une collecte sélective de biodéchets en porte à porte.
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CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONSCARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS

Emprise des terrains 4 ha.

Bâtiments de traitement en dépression de 6400m2

2 digesteurs de 4200 m3

1 digesteur de 4500 m3

1 tour de lavage et un bio filtre pour traitement d’air

3 groupes électrogènes d’une capacité de 900kw chacun

Halle de stockage du compost de 6400 m2



6

➊ Unité de 
réception et de 
tri des déchets

➌ Unité de post-
compostage, affinage et 

stockage du compost
➋ Unité de 

méthanisation

➎ Unité de 
valorisation électrique 

du biogaz

➍ Unité de 
traitement de l'air
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CAPACITES DE TRAITEMENTS DES CAPACITES DE TRAITEMENTS DES 
PRODUITSPRODUITS

100 000 t  
de déchets ménagers et municipaux

70 000 T
Déchets résiduels

30 000 T
Biodéchets

25 000 T
compost

15 000 T
compostbiogaz 

10 000 000 m3

Electricité
1 8 000 000 kW

100 m3/t entrante
13 620 t (60% ch4 – 40%co2) 180kW/t entrante

½ consommé sur site



8

MISE EN ŒUVRE DU PROJETMISE EN ŒUVRE DU PROJET

Phase administrative : contrat terres vives, 
montage financier enquête publique, étude   
d’impact.
Génie civil : construction des bâtiments
Process industriel.
Mise en service industrielle.
Travaux d’optimisation 1e tranche (suite à la 
défaillance de BABCOK) .
Procédure de Délégation de Service Public
Travaux d’optimisation 2e tranche en 
Délégation de Service Public.
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L’OPTIMISATION DES INSTALLATIONS

• 1ère tranche :

– Préparation des produits avant digesteur

– Modification du traitement d’air

– Modification du réseau biogaz

L’OPTIMISATION DES INSTALLATIONS

• 2ème tranche (DSP) :

– Dissociation des équipements communs

– Floculation et traitement des jus excédentaires

– Déshumidification et désulfuration du biogaz

– Dispositif de cogénération sur les groupes 
électrogènes
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COUT DU PROJETCOUT DU PROJET

• Coût de la construction du Centre de traitement

20,5 M€ HT  (montant des travaux valeur 1999)

2,0 M€ HT  (1ère tranche des travaux optimisation/ juin 2004)

0,6 M€ HT  (surcoût dû dépôt de bilan du constructeur)

23,10 M€ HT

• 3,8 M€ HT (2è tranche des travaux optimisation (DSP)

26,9 M€ HT soit 269 €/THT pour 100 000 T

Soit avec les révisions et les études 29,7 MSoit avec les révisions et les études 29,7 M€€ HTHT

Subventions accordées : Conseil régional d’Ile de France – ADEME –
Conseil Général de l’Essonne et de Seine et Marne
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CONTRAT D’EXPLOITATIONCONTRAT D’EXPLOITATION

La défaillance du constructeur BABCOCK STEINMÜLLER a 
rendu le contrat d’exploitation sur performances 
inadapté, en 2003 à la sortie des travaux

Les performances initiales ont été reconduites dans le 
cadre d’un nouveau contrat intégrant les travaux 
d’optimisation rendus nécessaires sous la forme d’une

attribuée depuis le 1er novembre 2005 au groupe URBASER 
VALORGA INTERNATIONAL

DELEGATION DE SERVICE PUBLICDELEGATION DE SERVICE PUBLIC
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LES ORIENTATIONSLES ORIENTATIONS

MOYEN TERME (MOYEN TERME (--5 ans)5 ans)

- Desserte en biocombustible

(en association avec GDF-site pilote)

- Hôtel de Ville de Combs la Ville (équipé en 2005)

- Collège de Mandres les Roses (en construction)

PLUS LONG TERME (non fixé)PLUS LONG TERME (non fixé)

- Production de bio-carburant (les véhicules de collecte du 
syndicat)
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LES ENSEIGNEMENTSLES ENSEIGNEMENTS

1. S’assurer de la valorisation de sous-produits

- Agronomique : digestat/compost

- Energétique : utilisation du biogaz

2. Intégrer dans le nouveau projet le traitement du 
biogaz pour faciliter sa valorisation

3. Rechercher les besoins locaux à satisfaire pour la 
production des énergies complémentaires et 
renouvelables
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LES ENSEIGNEMENTSLES ENSEIGNEMENTS

4. Associer intimement dans le choix du contrat 
d’exploitation le constructeur et l’exploitant

5. Exiger une certification ISO 14001 de 
l’entreprise pour l’exploitation du centre de 
traitement – garanties de qualité et 
d’amélioration continues sur la durée du 
contrat.



15



16

Tri balistique

Refus DV

Pont bascule avec
détecteurs de produits

radioactifs

Hall de réception

Alimentateurs

Fosse FFOM

Fosse DM

Fosse DV

Déferrailleur

Fosse OM

BRS

Déchiqueteur

Tri manuel
sur DV

Tour  de lavage

Biofiltre

Bennes à fond
mobile

Trommel

Fer

Plastiques

Alimentateur

Bassin d’eau

Pompe

Unité de réception et de tri

Unité de 
traitement de 

l'air

Ventilateurs

Trommel

Refus

Tri
densimètr ique

Cisaille

Compost FF OM

Refus FFOMRefus OM

Chaudière

Groupes électrogènes

Biogaz

Valorisation

Autoconsommation

Valorisation énergétique

Compostage

Affinage et stockage

Torche
Surpresseur

 gaz

Compost OM

Retourneuse

Unité de 
valorisation 
électrique

Unité de maturation,affinage

Biogaz

Pompe d'introduction

Vapeur
Pompe de

recirculation

Presses à vis

Pompe

Hydrocyclone

Caisson
d'agitation

PompeCentrifugeuse

Pompe

Compresseurs
Surpresseurs

Digesteur

Balance

Digesteur
Stockage

Unité de méthanisation

Centre de Traitement des déchets par MéthanisationCentre de Traitement des déchets par Méthanisation

Supervision


	OBJET DU NOUVEAU PROJET
	LANCEMENT D’UNE REHABILITATION
	LE CHOIX DU SIVOM
	CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS
	CAPACITES DE TRAITEMENTS DES PRODUITS
	MISE EN ŒUVRE DU PROJET
	L’OPTIMISATION DES INSTALLATIONS
	COUT DU PROJET
	CONTRAT D’EXPLOITATION
	LES ENSEIGNEMENTS
	LES ENSEIGNEMENTS

