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LE SMET 71

 Compétence:
 Etudes et traitement des déchets ménagers et assimilés
 Exploitation en régie d’une ISDND
 Traitement de 73 000 tonnes déchets/an (OMr, DNR, DIB)

 Territoire : 
 Est du département 

de Saône-et-Loire
 Population de 

246 000 habitants

 Evolution des modes de traitement
 2006 : D  ébut de la réflexion des élus
 2009 : Choix de la méthanisation/compostage sur OMr



ECOCEA

 Objectifs :
 Respecter la réglementation 
 Optimiser la valorisation matières (compost, métaux, 

etc.) et énergétique (biogaz)
 S’intégrer dans l’environnement existant
 Maîtriser les coûts

Contexte privilégié :
 Proximité de l’ISDND : maîtrise du foncier, optimisation 

économique et acceptation favorisée
 Débouchés de proximité pour la valorisation 

énergétique (Usine TERREAL et réseau GRTgaz)
 Besoins existants en compost localement (partenariat 

avec la Coopérative Bourgogne du Sud)



ETAPES DU PROJET

Procédure Début Fin

Appel d’offres (dialogue compétitif) Avril 2010 Juillet 2012

Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter  
(DDAE) Avril 2012 Arrêté Préfectoral en 

cours de rédaction

Permis de Construire Avril 2012 Décembre 2012

Demande d’autorisation de défrichement Avril 2012 Novembre 2012

Travaux de terrassements Janvier 2013 Avril 2013

Construction, livraison et montage des 
équipements Avril 2013 2ème semestre 2014

Essais en charge et mise en service 
industrielle, début de l’exploitation Fin 2014 Fin 2015



INTEGRATION DU 
PROJET SUR LE SITE

ISDND

Zone d’extraction 
production TERREAL

Extension 
ISDND

Projet 
ECOCEA

Réseau 
GRT Gaz
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3 SOLUTIONS TECHNIQUES 
POUR VALORISER LE BIOGAZ

Equipements de 
tri mécano-
biologique

Digesteurs : 
méthanisation

Fraction 
Fermentescible 

OM 

Refus Matières 
recyclables

Déchets
Verts
8 000 t/an

OMr
73 000 t/an

Compost

Digestat

Plate-forme de 
compostage

Marché avec 3 tranches 
conditionnelles :

Production 
électrique

OU

Injection    
Réseau GRTgaz

OU
Fourniture 

directe à TERREAL

Biogaz

Epuration et 
compression



1. Rencontres avec TERREAL, voisin direct :

 Précisions du besoin et des contraintes du consommateur

 Conditions financières à la fourniture en direct défavorables 
aux deux parties

2. Parution des décrets encadrant l’injection du biogaz 
dans les Réseaux (distribution et transport) en 
novembre 2011 :

 Choix des élus du SMET d’affermir la tranche conditionnelle 
relative à l’injection dans le réseau le plus proche (GRTgaz)

 Partenariat gagnant / gagnant :

ETAPES DE LA 
REFLEXION



TERREAL

 Substitution à une 
énergie fossile 
pour environ 25% 
des besoins 
annuels

 Récupération des 
certificats verts 
avec la garantie 
d’origine du 
biométhane
consommé 

SMET 71 

 Rendement 
énergétique optimisé 
: Injection d’environ 
550 Nm3/h de 
biométhane
(fonctionnement 
nominal)

 Recettes 
significatives 

 Contrat de 15 ans

PARTENARIAT 
GAGNANT/GAGNANT 
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RELATIONS 
CONTRACTUELLES

GESTIONNAIRE 
RESEAU DE 
TRANSPORT

CONSOMMATEUR
TERREAL

PRODUCTEUR
SMET 71

FOURNISSEUR 
DE GAZ

Contrat d’achat
Conditions fixées 

par décret 
Durée = 15 ans

AUCUNE 
RELATION 
CONTRACTUELLE

4 conventions ou 
contrats
études, 

raccordement 
(travaux), injection

Contrat 
livraison

Contrat 
vente de gaz 
+certificats 

verts



LES FONDAMENTAUX 
DE LA RELATION

Travail coopératif entre GRTgaz et le SMET 71 dès 
le début du projet 

= 
GARANTIE D’OPTIMISATION du déroulement du 

projet

o Construit et Exploite un réseau de gaz naturel à haute 
pression (PMS = 70 bar)

o Obligations de sécurité 

 Conception sécurisée des ouvrages

 Comptage+ odorisation + contrôle de la qualité du gaz

 Continuité d’alimentation de tous ses clients 

o Sous le contrôle de l’administration

o La Commission de Régulation de l’Energie s’assure de 
l’efficience économique et de la sauvegarde des droits 
des clients

GRTgaz

GRTgaz et 
SMET 71



LES ETAPES

1. Expression du besoin

2. Information gratuite

3. Etudes de faisabilité

4. Etudes de raccordement

5. Travaux

6. Injection

CLIENT

GRTgaz



LES ETAPES/LES 
CONTRATS

ETAPES

3. Etudes de faisabilité

 Montage du dossier de 
l’étude de dangers

4. Etudes de raccordement + dépôt 
étude de dangers

 Demande d’autorisation

5. Travaux

 Poste d’injection et 
branchements

6. Injection

CONTRACTUALISATION

 Convention 
d’études de 
faisabilité

 Convention 
d’études de 
raccordement

 Contrat de 
raccordement

 Contrat d’injection

COÛTS

30K€

60K€ 

COÛT ≈ 900K€ ±15%



PLANNING POUR 
LE SMET 71

1. Expression du besoin

2. Diagnostic et information

3. Etudes de faisabilité

4. Etudes de raccordement

5. Travaux

6. Injection

SMET 71

GRT gaz

Fin 2011-début 2012

14 mars/16 juillet 2012

Décembre 2012 – juin 2013

12 mois à partir d’octobre 2013 

Dépôt de l’étude de dangers 20/12/2012

Signature Contrat de raccordement           10/2013

Signature contrat d’injection 

Etat d’avancement


